

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N. 09/2025

Oggetto: Approvazione dello scorporo delle attività e dei costi relativi all'appalto integrato e ad oggetto misto comprendente la progettazione, l'esecuzione dei lavori e la fornitura delle dotazioni strumentali e laboratoriali per l'intervento di realizzazione dei nuovi spazi laboratoriali destinati alla Fondazione Istituto Tecnologico Superiore per la chimica e le nuove tecnologie della vita - LifeTech ITS Academy, già Fondazione A. Volta (CUP H94D23000950006 – CIG B01F35F9B8) PNRR Missione 4 "Istruzione e Ricerca", Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università", Investimento 1.5 "Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)" per la realizzazione del Progetto "ONE HEALTH HUB (OHH)"

IL PRESIDENTE

VISTO il Decreto Ministeriale 20 novembre 2022, n. 310 recante "Decreto di riparto delle risorse per il potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori "ITS Academy" nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.5 "Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU";

VISTO il progetto presentato il 30 giugno 2023 dalla Fondazione Istituto Tecnologico Superiore per la chimica e le nuove tecnologie della vita - LifeTech ITS Academy, già Fondazione A. Volta (anche "Fondazione") denominato "ONE HEALTH HUB (OHH)" (CUP H94D23000950006) ai fini del finanziamento per un importo pari a Euro 3.003.818,42 a valere sulle risorse PNRR (il "Progetto"), nonché il contratto di finanziamento sottoscritto dal Ministero in data 10 agosto 2023;

VISTO il combinato disposto degli artt. 24, commi 3 e 3-bis, d.l. 24 febbraio 2023, n. 13 e dell'art. 7-ter, d.l. 8 aprile 2020, n. 22 che investono gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) dei poteri dei Commissari Straordinari di cui all'art. 4, commi 3 e 4, d.l. 18 aprile 2019, n. 32 "in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto";

VISTA la delibera della Giunta esecutiva del 6 novembre 2023 con cui la Giunta, sulla base della consultazione del Consiglio di indirizzo n. 1 del 21 giugno 2023, ha delegato al sottoscritto Presidente la sottoscrizione, la presentazione e/o il compimento di qualsiasi atto necessario, o anche solo ritenuto opportuno, ai fini dell'implementazione del Progetto, nonché l'esecuzione di ogni relativo adempimento, senza limiti di importo ancorché nei limiti dell'importo del Progetto, prendendo allo stesso tempo atto che i poteri dei Commissari Straordinari di cui all'art. 4, commi 3 e 4, d.l. 18 aprile 2019, n. 32, riconosciuti ex lege in favore della

Fondazione ai fini dell'implementazione del Progetto, possono essere esercitati dal sottoscritto Presidente quale legale rappresentante pro tempore;

VISTA la Delibera del Presidente n. 04/2023 del 28 novembre 2023 di nomina dell'Ing. Ornella Reina quale RUP della procedura di affidamento del contratto di appalto integrato ad oggetto misto ai fini dell'implementazione del Progetto (CIG A032BDD955);

VISTA la Delibera del Presidente n. 05/2024 di Precisazione in merito al Codice Identificativo Gara (CIG) A032BDD955 riportato negli atti della Fondazione antecedenti al 1 gennaio 2024, relativi alla procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento di appalto integrato e ad oggetto misto comprendente la progettazione, l'esecuzione dei lavori e la fornitura delle dotazioni strumentali e laboratoriali per l'intervento di realizzazione dei nuovi spazi laboratoriali destinati agli studenti della Fondazione Istituto Tecnologico Superiore per la chimica e le nuove tecnologie della vita - LifeTech ITS Academy, già Fondazione A. Volta (CUP H94D23000950006) deve intendersi sostituito, ad ogni effetto, dal CIG B01F35F9B8;

CONSIDERATA l'adozione del nuovo Statuto della Fondazione, approvato dalla Prefettura in data 18 ottobre 2024, con il quale è stato istituito il nuovo Consiglio di amministrazione, subentrato alla precedente Giunta esecutiva;

VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione, riunitosi in data 15 novembre 2024, con cui ha delegato al Presidente i medesimi poteri di cui alla delibera della Giunta esecutiva del 6 novembre 2023;

VISTO che la suddetta delibera tiene conto delle modifiche statutarie e delle delibere del Presidente, tra cui la n. 04/2023 del 28 novembre 2023 e la n. 05/2024 del 10 aprile 2024;

PREMESSO che in data 27/03/2025 la Fondazione ha inviato agli enti competenti la notifica di dismissione dell'apparecchio di Tomografia Assiale Computerizzata (TAC) installato nella precedente sede ubicata presso l'AREA Science Park di Basovizza (TS);

DATO ATTO che in data 31/03/2025 la società Metfer S.r.l. ha certificato che il macchinario TAC dismesso è stato smaltito mediante trattamento meccanico del rifiuto;

VISTO che in data 25/06/2025 è stato stipulato il contratto di comodato a titolo gratuito tra il Lifetech ITS Academy e l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) avente ad oggetto un macchinario TAC GE MEDICAL SYSTEM DISCOVERY CT 750 HD 64;

CONSIDERATO che l'attività di installazione della TAC GE MEDICAL SYSTEM DISCOVERY CT 750 HD 64 era prevista nell'ambito del contratto di appalto integrato con CIG B01F35F9B8 e CUP H94D23000950006, stipulato in data 20/06/2024 con l'appaltatore H.C. Hospital Consulting S.p.A. che agisce quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese tra essa medesima e i mandanti Cognolato S.r.l. e l'Ing. Massimo Falcinelli;

VISTO che, in data 11/08/2025, l'appaltatore ha comunicato via PEC l'impossibilità di procedere con l'installazione, il cablaggio, l'accensione e il collaudo della TAC, in quanto tali operazioni devono essere eseguite esclusivamente dalla casa costruttrice dell'apparecchio; nella medesima comunicazione, l'appaltatore ha altresì segnalato l'impossibilità di montare i pannelli schermati sulle finestre, in quanto non ancora definiti dal fisico esperto in radioprotezione;

VISTO che, in data 12/08/2025, si prende atto della comunicazione e si chiedeva di definire il criterio di calcolo utilizzato per determinare l'importo indicato;

VISTO che, alla luce di quanto sopra, l'appaltatore ha chiesto con la comunicazione del 25/09/2025 di scomputare dall'appalto integrato il montaggio della TAC ad opera di tecnico specializzato e la realizzazione delle contropareti RX, lavorazioni queste ultime che avevano un valore contrattuale di € 25.564,66 nel CME;

VISTO che sempre nella stessa comunicazione l'appaltatore ha informato la scrivente che nel corso dell'appalto si erano rese necessarie, per esigenze sopravvenute alcune lavorazioni ulteriori rispetto a quelle previste nel quadro economico originario, per un importo totale di €18.845,56; Si tratta in particolare delle seguenti lavorazioni: realizzazione solaio per la sala TAC (è stato realizzato un prolungamento del solaio rinforzato per il futuro posizionamento della macchina); adeguamento del quadro elettrico che alimenta la macchina RX, TAC e arco a C, in quanto le macchine erano predisposte in modo diverso da come avevamo evidenziato nel progetto esecutivo; adeguamento impiantistico nella sala CDA non facente parte dell'appalto del progetto esecutivo;

PRESO ATTO che il RUP ha esaminato quanto richiesto dall'appaltatore e ha posto l'attenzione sulle suddette lavorazioni, sottoponendole all'attenzione del DEC;

PRESO ATTO che le suddette lavorazioni sono state oggetto di verifica da parte del DEC, che ha confermato la necessità delle stesse in quanto dovute a esigenze sopravvenute in corso di cantiere, nonché l'avvenuta corretta esecuzione delle stesse;

CONSIDERATO pertanto che la proposta di scorporo delle attività presentata dall'appaltatore è stata ritenuta dal DEC e dal RUP congrua e coerente con quanto effettivamente eseguito;

CONSIDERATA la perdurante necessità di procedere all'installazione, rimontaggio meccanico e messa in funzione, ad opera di personale qualificato, del sistema TAC GE MEDICAL SYSTEMS DISCOVERY CT 750 HD 64, ricevuta in donazione dalla Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) e da posizionare all'interno dei nuovi spazi laboratoriali del Lifetech ITS Academy;

PRECISATO che la presente Delibera non richiede nuovi impegni di spesa;

tutto ciò premesso, considerato e ritenuto,

Delibera

Per i motivi sopra esposti, che si intendono integralmente richiamati:

- (i) Di approvare lo scorporo delle attività di installazione, cablaggio, accensione e collaudo della TAC GE MEDICAL SYSTEMS DISCOVERY CT 750 HD 64, nonché della fornitura e posa in opera dei pannelli schermati ai raggi X e del relativo costo dal contratto di appalto integrato con CIG B01F35F9B8 e CUP H94D23000950006, stipulato in data 20 giugno 2024 con l'azienda H.C. Hospital Consulting S.p.A., per un valore di Euro 25.564,66;
- (ii) Di approvare le lavorazioni extra che sono state oggetto di verifica con esito positivo da parte del DEC, per un valore di Euro 18.845,56;
- (iii) Di compensare l'ammontare delle lavorazioni di cui al precedente punto (ii), pari ad Euro 18.845,56 con le voci originariamente previste per le attività scorporate di installazione, cablaggio, accensione e collaudo della TAC GE MEDICAL SYSTEMS DISCOVERY CT 750 HD 64, nonché della fornitura e posa in opera dei pannelli schermati ai raggi X pari ad Euro 25.564,66;
- (iv) Di scorporare dal SAL finale la somma rimanente pari ad Euro 6.719,10;
- (v) Di precisare che le attività non completate saranno affidate separatamente a operatori economici in possesso della necessaria specializzazione, al fine di garantire la tempestiva conclusione dell'intervento;
- (vi) Di specificare che la presente delibera è immediatamente efficace;
- (vii) Di disporre la pubblicazione della delibera nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.

30/09/2025, TRIESTE

Il Presidente

Dott. Ing. Alberto Steindler

(firmato digitalmente)